

GanttProject-Bericht

Projekt : Insular Projekt

Anfang : 09.04.10

Ende : 01.07.10

Organisation :

WWW-Link :

Beschreibung :

Date : 28.04.2010 00:10:29

Vorgangsliste

Name	Anfang	Ende	Meilenst	%	Ressource	Notizen
Insular Projekt	09.04.10	01.07.10	false	0	Lars Daniel Hagen	
Start	09.04.10	10.04.10	true	0		
Projektplanung	09.04.10	07.05.10	false	0	Hagen	
Teambildung	09.04.10	17.04.10	false	0		
Namen finden	09.04.10	17.04.10	false	0		
Logo	09.04.10	17.04.10	false	0		
Zuständigkeiten festlegen	09.04.10	13.04.10	false	0		
Projektdokumente	13.04.10	28.04.10	false	0		
Zusammentragen Ziele	13.04.10	17.04.10	false	0	Lars Daniel Hagen	
Vorversion	17.04.10	25.04.10	false	0	Hagen	
Zielvereinbarung						
Nachbearbeitung	25.04.10	28.04.10	false	0	Hagen	
Zielvereinbarung						
Vorversion Pflichtenheft	17.04.10	25.04.10	false	0	Lars	
Nachbearbeitung	25.04.10	28.04.10	false	0	Lars	
Pflichtenheft						
Vorversion Projektplan	17.04.10	25.04.10	false	0	Daniel	
Nachbearbeitung	25.04.10	28.04.10	false	0	Daniel	
Projektplan						
Kick-off Präsentation	28.04.10	07.05.10	false	0	Hagen	
Kick-off	07.05.10	08.05.10	true	0	Hagen	
Implementation	28.04.10	11.06.10	false	0	Daniel	
Datensammeln	28.04.10	24.05.10	false	0		
Entwurf	08.05.10	16.05.10	false	0		
Backend	16.05.10	30.05.10	false	0		
Änderungen gemäss	04.06.10	11.06.10	false	0		
Black Box Test						
Oberfläche	24.05.10	07.06.10	false	0		
Userinterface	24.05.10	31.05.10	false	0		
Speichermöglichkeit	31.05.10	07.06.10	false	0		
Animation	31.05.10	07.06.10	false	0		
Zwischenpräsentation	24.05.10	30.05.10	false	0	Daniel	
bearbeiten						
Zwischenpräsentation	30.05.10	31.05.10	true	0	Daniel	
Validation	30.05.10	26.06.10	false	0	Lars	
Black-Box Test	30.05.10	04.06.10	false	0		
Nutzervalidation	11.06.10	20.06.10	false	0		
Präsentation Arzt	11.06.10	12.06.10	false	0	Daniel	
Nutzervalidation Arzt	12.06.10	17.06.10	false	0	Daniel	
Nutzervalidation Patient	11.06.10	17.06.10	false	0	Lars	
Nutzervalidation	11.06.10	17.06.10	false	0	Hagen	
Studenten						
Nutzerdaten auswerten	17.06.10	20.06.10	false	0		
Abschlusspräsentation	20.06.10	25.06.10	false	0	Lars	

vorbereiten					
Abschlusspräsentation	25.06.10	26.06.10	true	0	
Dokumentation	08.05.10	01.07.10	false	0	Lars Daniel Hagen
Statusbericht Kick-off	08.05.10	15.05.10	false	0	
Statusbericht	31.05.10	07.06.10	false	0	
Zwischendokumentation					
Dokumentation	26.06.10	01.07.10	false	0	
abschließen					

Gantt-Diagramm

