
ID % Task Name

1 100% Initial Setup

19 95% Heuristiken

20 100% Einarbeiten: Wie sind Markov Ketten derzeit umgesetzt, wo würde man die neuen Algortihmen einfügen

21 100% Euklidischer Vektorabstand basierend auf den Top X Alternativen

22 100% Dokumentation um Euklid erweitern

23 100% Absoluter Vektorabstand basierend auf den Top X Alternativen

24 100% Dokumentation um Vektorabstand erweitern

25 100% Block-Distance basierend auf den Top X Alternative

26 100% Dokumentation um Block Abstand erweitern

27 100% Konzept eigene Heuristik entwerfen

28 100% eigene Heuristik implmentieren

29 100% alle Algortihmen ins GUI unter Presentationmode einbauen

30 100% 3 Testszenarien (ähnlich der Experiemente) entwickeln

31 100% Kriterium Fix Euklid, Manhattan, Absolut

32 100% Fix des Kriteriumwechsels von Absolut,Block

33 50% englültiege verknüpfung von heuristik und GUI

34 100% Fix von Eigene Heuristik

35 50% Fussball Heuristik basierend auf den Top X

36 80% Dokumentation um Fussball Heuristik erweitern

37 100% Euklid UND Absolut mit allen 3 Testszenarien testen

38 100% Block Distanz,Fussball UND Eigene mit allen 3 Testszenarien testen

39 100% Zwischenpräsentation

40 100% Inhalte & roter Faden ausarbeiten (Team)

41 100% Soll/Ist Vergelich der Meilsteine

42 100% Fortschritt des Gesamtprojektes (auch mit Soll/Ist)

43 100% Ausblick: die nächsten Meilsteine

44 100% Ausblick: Aktualisierter Projektplan

45 100% Ausblick: Lösung aktueller Probleme

46 100% Üben

47 100% bewertetes Meeting

48 100% Agenda

49 100% Vorbereitung

50 100% Diskussion (&Leitung)

51 10% Stopp-Funktionalität

52 50% Implementation der Klasse

53 0% Implementation des konkreten Kriteriums

54 50% Entwurf des Platzhalterkriteriums

55 0% Implementation des Platzhalterkriteriums

56 0% Erweiterung der GUI um das Stopp-Kirterium

57 0% Testen des konkreten Kriteriums

58 0% Testen des Platzhalterkriteriums

59 0% Dokumentation der Klasse/Datentyps

60 0% Dokumentation des konkreten Kriteriums

61 0% Dokumentaion des Platzhalterkriteriums (mit kl. Tutorial)

62 0% Puffer für Bugs etc.

63 60% BlackBox (Aufzeichnung von Nutzerverhalten)

64 100% Konzeptueller Entwurf was Blackbox können muss

65 100% Implementation

66 20% Export/Präsentation

67 0% Puffer für Blackbox

68 22% Experimente

69 100% Experimente anlegen

70 100% Ein Experiment so auslegen, das Stopp Kriterium nicht aktiv

71 100% Raum & Teilnehmer organisieren / einalden / Terminfindung

72 0% Experimente durchführen

73 0% Rohdaten aufarbeiten & aussagekräftige Diagramme erzeugen

74 0% Erkenntnisse kritisch bewerten

75 0% Bericht über Experimente verfassen

76 0% Großer Puffer für Experimente

77 0% Abschluss & Projektübergabe
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